

社会資本総合整備計画

平成26年3月28日

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|------|--------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----------------|----------|-----|-----|----------------|----------------|----|
| 計画の名称 | 1 福井県における安全で安心な都市公園づくり | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成26年度～平成30年度(5年間) | | | | 交付対象 | 福井県 | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 良好な都市環境の形成を図るため、子どもや高齢者など誰もが快適かつ安全で安心して利用できる都市公園の機能の向上を目指す。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画の成果目標(定量的指標) | ・県営都市公園の年間利用者数の増加 : 16.4万人(平成24年度) → 16.9万人(平成30年度末) | | | | | | | | | | | | | | |
| 定量的指標の定義及び算定式 | | | | | | | 定量的指標の現況値及び目標値 | | | 備考 | | | | | |
| | | | | | | | 当初現況値 (H26当初) | 中間目標値 (H28末) | 最終目標値 (H30末) | | | | | | |
| | 県営都市公園の年間利用者数 H24公園利用者数 奥越ふれあい公園 36,362人 若狭総合公園 39,062人 トリムパークかなづ 86,757人 臨海中央公園 1,726人 | | | | | | 16.4万人 | — | 16.9万人 | 5年間で3%増加 | | | | | |
| 全体事業費 | 合計 (A+B+C) | 348百万円 | A | 348百万円 | B | C | 0百万円 | 効果促進事業費の割合 C/(A+B+C) | | 0.0% | | | | | |
| 交付対象事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 備考 |
| | | | | | | | | | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | | |
| 1-A-1 | 公園 | 一般 | 福井県 | 直接 | 福井県 | 公園施設長寿命化対策支援事業 | 公園施設改築・更新(4公園) | 小浜市、大野市他 | | | | | | 348 | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | 348 | | |
| B 関連社会資本整備事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 要素となる事業名 | 事業内容 (延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 備考 |
| | | | | | | | | | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | 備考 | | | | |
| C 効果促進事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 備考 |
| | | | | | | | | | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | 備考 | | | | |
| その他関連する事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 備考 | |
| | | | | | | | | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | | | |

交付金の執行状況 (平成29年7月末時点)

(単位:百万円)

| | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
|--------------------------------|------|------|-------------------|-----|-----|
| 配分額 (a) | 11 | 24 | 63 | | |
| 計画別流用 増△減額 (b) | 0 | 0 | 0 | | |
| 交付額 (c=a+b) | 11 | 24 | 63 | | |
| 前年度からの繰越額 (d) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払済額 (e) | 11 | 24 | 13 | | |
| 翌年度繰越額 (f) | 0 | 0 | 50 | | |
| うち未契約繰越額 (g) | 0 | 0 | 33 | | |
| 不用額 (h = c+d-e-f) | 0 | 0 | 0 | | |
| 未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d)) | 0.0% | 0.0% | 52.4% | | |
| 未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由 | - | - | 関係機関との調整に時間を要したため | | |

※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。

(参考図面)

平成26年3月28日

| | | | |
|-------|------------------------|------|-----|
| 計画の名称 | 1 福井県における安全で安心な都市公園づくり | 交付対象 | 福井県 |
| 計画の期間 | 平成26年度～平成30年度(5年間) | | |

